

【リズムミックジャンボリーとは？】

プロ・アマチュアそして県の垣根を越え、音楽を通して人が出会い、皆が「音もだち」になることを願って企画。第1回目は2015年7月にアートピアホールにて行いました。リズムジャンは企画から当日の運営まで、すべて実行委員会による手作りのコンサートです。どうか皆様のお力と知恵で最高の企画にしましょう。そして周りの方もぜひお誘いいただき、前回の50名を超える大所帯の実行委員会にしましょう。

①実行委員会発足

【実行委員限定＊特典】

- ・小林辰哉書き下ろしの楽曲提供（本番演奏はなし）
& GONNA メンバーによるレッスン（月1回～）
- ・「Jamboree！」を本番で演奏

【実行委員とは？】

- ・どなたでも（子ども・県外も）参加可能
- ・実行委員会の会議に出席
- ・チラシ配布などの宣伝、チケットの販売
- ・「Jamboree！」練習会に参加（演奏希望者）
- ・当日の運営などのお手伝い

【実行委員長】

- ・木村仁美（大須太鼓保存会 須鼓路）
- ・竹内一樹（武豊太鼓教室 武鼓）

②出演団体候補

- ・愛知県内アマチュアチーム
- ・高等学校和太鼓部2チーム
- ・実行委員会「Jamboree!」
- ・県外アマチュアチーム合同「GAMUSHARA」
- ・GONNA

※選出方法：第1回リズムジャン出演チームより
チーム推薦、など。

**チケット 640 枚
完売！！**

③当日までのスケジュール

2018年	8月	第1回実行委員会	本番日・会場・時間・料金など決定
	9月	第2回実行委員会	出演チーム決定、係決め
	10月	第3回実行委員会	チラシ・チケット提案、Tシャツデザイン提案
	11月	第4回実行委員会	チラシ・チケット校正、Tシャツデザイン決定
	12月	第5回実行委員会	チラシ・チケット完成、Tシャツ完成
	1月	第6回実行委員会	チケット販売開始、協賛募集
2019年	2月	第7回実行委員会	チケット販売・協賛報告、舞台構成相談
	3月	第8回実行委員会	チケット販売・協賛報告、舞台構成相談
	4月	第9回実行委員会	舞台構成決定、当日スケジュール提案
	5月	第10回実行委員会	パンフ提案、当日スケジュール決定、準備作業
	6月	第11回実行委員会	パンフ校正・完成、準備作業

7月5日 仕込み&リハーサル **がんばりましょう**

7月6日 本番&打ち上げ **最高の舞台を！**